

Task name		May 2026	June 2026					July 2026					August 2026					September 2026				October 2026			November 2026				
		25-31 (22w)	1-7 (23w)	8-14 (24w)	15-21 (25w)	22-28 (26w)	29-5 (27w)	6-12 (28w)	13-19 (29w)	20-26 (30w)	27-2 (31w)	3-9 (32w)	10-16 (33w)	17-23 (34w)	24-30 (35w)	31-6 (36w)	7-13 (37w)	14-20 (38w)	21-27 (39w)	28-4 (40w)	5-11 (41w)	12-18 (42w)	19-25 (43w)	26-1 (44w)	2-8 (45w)	9-15 (46w)	16-22 (47w)		
1	GIAI ĐOẠN 1: XÂY DỰNG NỀN TẢNG VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU (WP1)	GIAI ĐOẠN 1: XÂY DỰNG NỀN TẢNG VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU (WP1) 01/06/2026 - 01/07/2026																											
1.1	Thiết lập hạ tầng và Kiến trúc DB (CentOS, MySQL)	Thiết lập hạ tầng và Kiến trúc DB (CentOS, MySQL)																											
1.2	Đồng bộ hóa và Tối ưu hiệu năng (Core i3, RAM 2GB)	Đồng bộ hóa và Tối ưu hiệu năng (Core i3, RAM 2GB)																											
1.3	Thiết lập Giao thức mạng FTP và HTTP	Thiết lập Giao thức mạng FTP và HTTP																											
2	GIAI ĐOẠN 2: LẬP TRÌNH GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG - UI/UX (WP2)	GIAI ĐOẠN 2: LẬP TRÌNH GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG - UI/UX (WP2) 22/06/2026 - 15/07/2026																											
2.1	Thiết kế Giao diện Khởi tạo (SignUp, Login bằng Java)	Thiết kế Giao diện Khởi tạo (SignUp, Login bằng Java)																											
2.2	Lập trình Dashboard theo Phân quyền (6 vai trò)	Lập trình Dashboard theo Phân quyền (6 vai trò)																											
3	GIAI ĐOẠN 3: PHÁT TRIỂN CHỨC NĂNG NGHIỆP VỤ CỐT LÕI (WP3)	GIAI ĐOẠN 3: PHÁT TRIỂN CHỨC NĂNG NGHIỆP VỤ CỐT LÕI (WP3) 13/07/2026 - 29/07/2026																											
3.1	Phân hệ Khám chữa bệnh (Bệnh nhân, Bác sĩ)	Phân hệ Khám chữa bệnh (Bệnh nhân, Bác sĩ)																											
3.2	Phân hệ Vận hành và Quản trị (Nhân viên, Admin)	Phân hệ Vận hành và Quản trị (Nhân viên, Admin)																											
4	GIAI ĐOẠN 4: TÍCH HỢP HỆ THỐNG BÊN THỨ BA (WP4)	GIAI ĐOẠN 4: TÍCH HỢP HỆ THỐNG BÊN THỨ BA (WP4) 27/07/2026 - 12/08/2026																											
4.1	Tích hợp Lưu trữ Đám mây Dropbox API	Tích hợp Lưu trữ Đám mây Dropbox API																											
4.2	Tích hợp Thanh toán (Google Wallet) và Cơ chế An toàn	Tích hợp Thanh toán (Google Wallet) và Cơ chế An toàn																											
5	GIAI ĐOẠN 5: KIỂM THỬ, ĐÓNG GÓI VÀ BẢO TRÌ (WP5)	GIAI ĐOẠN 5: KIỂM THỬ, ĐÓNG GÓI VÀ BẢO TRÌ (WP5) 10/08/2026 - 26/08/2026																											
5.1	Kiểm thử Hiệu năng và Chịu tải (Load Testing)	Kiểm thử Hiệu năng và Chịu tải (Load Testing)																											
5.2	Kiểm thử Tương thích và Bàn giao sản phẩm	Kiểm thử Tương thích và Bàn giao sản phẩm																											